

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Luká**
sídlo: Luká 80, 783 24 Slavětín
statutární zástupce: František Lakomý, starosta obce
IČ: 00299171
DIČ: CZ00299171
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 1801721339/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, C / 8032
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě PM
technických: Ing. Jakub Hřiva, hl. stavbyvedoucí oblasti
telefon: 587 419 810
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 212269343/0300
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1. Smlouvy o dílo uzavřené dne 2.6.2020 jsou vícepráce a méněpráce vzniklé v souvislosti se zhotovením stavby s názvem „**Rekonstrukce komunikace v obci Luká (Březina)**“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 5.1. článku 5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se zcela vypouští a nahrazuje se takto:

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Vícepráce dle Dodatku č. 1	366 326,28 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-224 075,07 Kč bez DPH
<u>Souhrn VCP a MNP</u>	<u>142 251,21 Kč bez DPH</u>

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-036-0033

Celková cena původní dle SoD bez DPH	1 340 000,00 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1 482 251,21 Kč
DPH 21%	311 272,75 Kč
Celková cena včetně DPH ve výši 21%	1 793 523,96 Kč

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v jednom stejnopise s platností originálu, přičemž jeho podpis probíhá zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy jsou přílohy:

- a) Položkový rozpočet VCP a MNP

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 smlouvy potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Luká na zasedání konaném dne 11.11.2020 usnesením č. 8.

V Luké dne 12.11.2020

V Olomouci dne 2020

.....
František Lakomý
starosta obce
objednatel

.....
Ing. Vlastimil Peštál
na základě PM
zhotovitel